

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS

<u>Contratista:</u>	Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS).
<u>Título del proyecto:</u>	Servicios de ejecución, administración y manejo de Programa de Comidas Escolares para el año escolar 2012.
<u>Período de informe:</u>	Mes de Octubre de 2012

I- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de Octubre de 2012 Minera Panamá y la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) continuaron el programa comidas escolares para el Centro de Acopio de La Pintada, el proyecto tiene por objeto suministrar comidas escolares a 56 Centros Educativos en el Distrito de La Pintada y Escuelas del Distrito de Donoso que por su accesibilidad son atendidas por la Ruta del Centro de Acopio de La Pintada, con el fin de incrementar el peso y talla de estudiantes beneficiados; mejorar el rendimiento escolar y disminuir la deserción; así como la disminución de gasto familiar en alimentación. Este programa en total beneficia a un aproximado de 3,455 estudiantes.

Durante este cuarto mes de implementación del proyecto se ha llevado a cabo las siguientes actividades principales:

- Línea base de programa de comida escolar (peso y talla).
- Compras, almacenamiento, distribución, empaque y conservación de alimentos.
- Entrega y distribución de alimentos.
- Recepción y entrega de notas a centros educativos.
- Entrega de informe técnico, financiero y reporte mensual de responsabilidad corporativa de empresa contratista.

II- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

A. Describa las actividades que se llevaron a cabo durante el período del informe (incluida la metodología aplicada) en comparación con las actividades programadas en el Contrato.

Línea base de programa de comida escolar

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
Línea base de programa de comida escolar (peso y talla).	Línea base de programa de comida escolar (peso y talla) – En ejecución	Los promotores de FUDIS organizan un día en cada centro educativo para medir peso y talla de estudiantes, así como rendimiento escolar de los niños.

Suministro de alimentos

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
Compras de productos alimenticios	Compra de carne vacuna (babilla y pulpa negra), avícola, tuna, jamonilla, aceite, granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas, frijoles), condimentos (salsa de tomate, ajo, cebolla, sal).	- Selección de proveedores - Carne Vacuna – Carnes de Coclé. - Carne Avícola – Empresas Melo, S.A. - Granos, mercancía seca y enlatados: Distribuidoras de Coclé. - Condimentos (Ajo y Cebolla) – Ariel Montenegro del Mercado de Penonomé. - Hielo – Distribuidora 15 de Diciembre. - Proveedores en las comunidades - Tunas y jamonilla – Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de Enero para

		las escuelas de Ojo de Agua y Bajo Grande.
Almacenamiento, empaque y conservación de alimentos	Almacenamiento, empaque y conservación semanal de alimentos.	- Los lunes de cada semana se recibe la carne vacuna, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en los freezer. - Los martes de cada semana se recibe la carne avícola, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en los freezer. - Cada quince días se compra tuna y jamonilla, se clasifica la cantidad por escuela, se empaca, se etiqueta y se almacena. - A principios de mes se compra los condimentos (sal, salsa de tomate, ajo, y cebolla), se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena. - Cada quince días se compra para escuelas difícil acceso los granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas y frijoles) y aceite, se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena.
Entrega y distribución de alimentos	Entrega de alimentos	Según ruta establecida se hizo entrega de alimentos las siguientes semanas buscando el recibido conforme:

		- Semana 23 (7 de Octubre): Entrega a 53 escuelas de un total de 53 escuelas, / 100% de Efectividad. - Semana 24 (14 y 15 de Octubre): Entrega a 56 escuelas de un total de 56 escuelas, incluyendo las de difícil acceso / 100% de Efectividad. - Semana 25 (21 de Octubre): Entrega a 53 escuelas de un total de 53 escuelas/ 100 % de efectividad. - Semana 26 (28 y 29 de Octubre): Entrega a 55 escuelas de un total de 56 escuelas, incluyendo las de difícil acceso / 98% de Efectividad.
▪ Recepción de nota de MPSA referente a ajuste de presupuesto de comida escolar y entrega de nota a escuelas notificando ajustes a entrega de comida.	▪ Se recibió una nota de MPSA y se hizo entrega de 56 notas a centros educativos.	• Nota de entrega de escuela de acceso normal notificando cambios de entregas del 7 de octubre al 25 de Noviembre. • Nota de entrega de escuela de acceso difícil notificando cambios de entregas del 15 de octubre al 26 de Noviembre.
▪ Recepción de solicitudes de las escuelas beneficiarias respecto al suministro de alimentos	▪ Se han recibido 5 notas de escuelas. - CEBG Cascajal: Una nota solicitando apoyo con más comida para festejos el 3 de Noviembre. - CEBG Agua Fría: Una nota de autorización para retiro de alimentos. - CEBG Coclesito: Una nota solicitando se les entregue la comida el viernes 2	• Se reciben las notas durante la entrega de comida o en el Centro de Acopio, posteriormente se elabora una lista de verificación de notas recibidas, durante el mes de Octubre se recibieron Cinco (5) notas de los Centros Educativos.

	de Noviembre de 2012 para el brindis de los estudiantes que van a participar de los desfiles los días 3,4,5 y 6 de Noviembre. - Escuela Calle Larga: Una nota de certificación de entrega de comida y la otra notificando el peso y talla de estudiantes que no pudieron ser medidos por ausentismo el día de la realización de la línea base.	
--	--	--

IV. RESULTADOS PROGRAMÁTICOS:

A. Resultados correspondientes al Menú de Indicadores del Programa de Comidas Escolares:

Indicador	Cantidad	Detalle
Total de estudiantes beneficiados	3,455	Estudiantes (incluyendo nuevas escuelas)
Total de comidas distribuidas	3,121	Estudiantes
Total de entregas realizadas vs planificadas		
Entrega de 7 de octubre (% efectividad)	100%	53 de 53 escuelas
Entrega de 14 y 15 de octubre (% efectividad)	100%	56 de 56 escuelas
Entrega de 21 de octubre (% de efectividad)	100%	53 de 53 escuelas
Entrega de 28 y 29 de octubre (% de efectividad)	98%	55 de 56 escuelas
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 23 (7 de Octubre)	2,121	Libras de pollo
	706	Latas de Jamonilla
	932	Tuna con vegetales
	22	Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 24 (14 de Octubre)	2,121	Libras de pollo
	706	Latas de Jamonilla

	932 22	Tuna con vegetales Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso difícil acceso – 13va entrega (15 de octubre)	237 79 314 314 19 628 323 339 320 329	Libras de pollo Libras de carne Latas de jamonilla Latas de tuna con vegetales Aceite Libras de arroz Libras de poroto Libras de lenteja Libras de arvejas Libras de frijoles
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 25 (21 de Octubre)	2,832 932 1,280 447 1,140 482 22	Libras de pollo Tuna con vegetales Salsa de tomate Ajo Cebolla Sal Barras de Hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 26 (28 de Octubre)	2,070 690 908 22	Libras de pollo Libras carne de primera Tuna con vegetales Barras de Hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso difícil acceso – 14va entrega (29 de Octubre)	248 68 314 314 24 712	Libras de pollo Libras carne de primera Latas de Jamonilla Tuna con vegetales Aceite Arroz

	356 356 356 356 70 12 35 30	Poroto Lentejas Arvejas Frijoles Salsa de tomate Ajo Cebolla Sal
Número de notas recibidas de centros educativos	5	Escuelas (ver informe de notas recibidas)
Número de notas entregadas a centros educativos	56	
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores externos a) Carnes de Coclé, S.A. b) Empresas Melo c) Agencias Escoffery d) Distribuidores Penonomé	B/ 26,846.69 3,259.20 13,874.20 3,268.55 6,444.74	
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores locales y organizaciones de base comunitaria. a) Transporte terrestre (René López). b) Transporte acuático (Carlos González). c) Transporte acuático – Nueva Lucha d) Coordinadores comunitarios – Nueva Lucha. e) Coordinadores comunitarios – Nuevo Sinaí f) Cooperativa Servicios Múltiples	B/ 4,049.10 1,200.00 600.00 135.00 420.00 840.00 854.10	

